



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL tecnico@comune.sampeyre.cn.it

Prot. N. 5884
Rif. Prot. N. 2361/2018

Sampeyre, li 27 AGO, 2018

**Permesso di costruire n. 21/2014 del 11/09/2014
PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
(Art. 15 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda in data 26/03/2018, presentata da:

EDILCOM COSTRUZIONI EDILI di Favole Michele, con sede in Via Roma n. 18 MARENE, Partita IVA 00982960049, in qualità di Proprietario

Registrata al protocollo generale del Comune al n. **2361**, in data **27/03/2018**, intesa ad ottenere una proroga di anni 2 (due) del termine di ultimazione dei lavori di "Ristrutturazione fabbricato e realizzazione recinzioni" nel Comune di SAMPEYRE, B.ta Ruera Piazza, sull'area censita in Catasto Urbano foglio 106, numero 458, 464 sub 1, 464 sub 3, 464 sub 4, 778, 823 sub 1, 823 sub 2, 823 sub 3, zona Complessi di vecchio e recente impianto di interesse ambientale (CIA) del vigente PRGC, di cui al Permesso di costruire n° 21/2014 del 11/09/2014;

Preso atto che il termine di ultimazione dei lavori, era stabilito, per effetto della data di inizio di cui alla relativa comunicazione, al 16.09.2017 già oggetto di PROROGA a tutto il 16.09.2018;

Ritenute le motivazioni addotte dal richiedente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative, (tre anni dall'inizio oltre la proroga già concessa di anni uno), veritiere e tali da motivare la concessione della ulteriore proroga di anni 1 (uno), come da parere Favorevole espresso dal tecnico istruttore;

Visto l'art. 3 comma 1 del vigente R.E. approvato con delibera C.C. n. 2/2007;

Visto l'art. 49 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, s.m.i.;

Visto l'esito dell'istruttoria esperita

Vista la documentazione integrativa prodotta in data 12/06/2018 ns. Prot. n. 4344

CONCEDE

A **EDILCOM COSTRUZIONI EDILI di Favole Michele**, con sede in Via Roma n. 18 MARENE, Partita IVA 00982960049, in qualità di Proprietario, per i motivi sopraccitati, una ulteriore proroga di **anni 1 (uno)** del termine di ultimazione dei lavori di "**Ristrutturazione fabbricato e realizzazione recinzioni**" nel Comune di SAMPEYRE, B.ta Ruera Piazza, sull'area censita in Catasto Urbano foglio 106, numero 458, 464 sub 1, 464 sub 3, 464 sub 4, 778, 823 sub 1, 823 sub 2, 823 sub 3, di cui al Permesso di costruire n° 21/2014 (P.E. 2014/21) del 11/09/2014;


I lavori di cui al sopraccitato permesso di costruire, dovranno pertanto essere ultimati entro e non oltre il termine del **16.09.2019**.

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Assessore (BISIO Andrea)

IL SINDACO (AMORISCO Dr. Domenico)





=====

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila_____ addi _____ del mese di _____ in Sampeyre,
Via/Piazza _____ n. _____, il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto a
EDILCOM COSTRUZIONI EDILI di Favole Michele, con sede in Via Roma n. 18 MARENE, Partita IVA 00982960049, in
qualità di Proprietario

- consegnandone copia con gli uniti disegni a mani di _____
- consegnandone copia con gli uniti disegni in busta sigillata recante il n. cron. _____, nome e cognome del
destinatario, a _____ in qualità di _____.

IL RICEVENTE



IL MESSO NOTIFICATORE

